

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL

odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne: 02.01.2021
Čj: MUBR/21-21/pak - OŽP-208/2021/pak
Vyřizuje: Mgr. Ladislav Paták
Email: ladislav.patak@mubruntal.cz
Telefon: 554 706 272
Datum: 05.01.2021
Počet příloh: 0
Listů příloh: 0

Slezské energetické závody s.r.o.
Hlavní č. p. 4
790 84 Mikulovice

SDĚLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, příslušný k výkonu přenesené působnosti dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **jako věcně příslušný vodoprávní úřad** dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), **jako místně příslušný vodoprávní úřad** dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a **jako speciální stavební úřad** dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

sděluje

podle ust. § 154 správního řádu,

**že bere na vědomí a akceptuje vámi uvedený termín 31. 12. 2021 pro dokončení stavby
„Obnova vzdouvacího objektu, nátoky a MVE Slezská Harta ř. km 54,378“.**

ODŮVODNĚNÍ

Dne 30. 12. 2020 obdržel vodoprávní úřad vaši žádost o opětovné prodloužení termínu pro dokončení stavby Obnova vzdouvacího objektu, nátoky a MVE Slezská Harta ř. km 54,378. Stavba byla povolena stavebním povolením čj: MUBR/60532-17/pat – OŽP-6963/2017/pat ze dne 20. 09. 2017, které nabylo právní moci dne 18. 10. 2017. V tomto stavebním povolení byla stanovena podmínka vyplývající z ust. § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů pro dokončení stavby do 31. 12. 2018.

Sdělením čj: MUBR/65433-18/pat – OŽP-6963/2017/pat (vyřizující úřední osoba Ing. Paterna) byl v reakci na podanou žádost termín pro dokončení stavby posunut do 31. 12. 2020. S odkazem na předešlý postup vodoprávního úřadu bylo vyhověna vaší žádosti ze dne 30. 12. 2020 a je tímto akceptován nový termín pro dokončení stavby do 31. 12. 2021.

OBDRŽÍ

Slezské energetické závody s.r.o., Hlavní č. p. 4, 79084 Mikulovice

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství



úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00-11:30
12:15-17:00
čtvrtek: 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Digitálně podepsal Mgr. Vladimír Procházka

Datum: 05.01.2021 14:12:14
IBAN: CZ26 0100 0000 1900 0052 5771
Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX
www.mubruntal.cz
ID DS: c9vbr2k
IČ: 00295892