


**Legenda:**

- Horkovod – nový – výstavba 1.4.–1.6.2025
- Horkovod – nový – výstavba 1.6.–15.7.2025
- Horkovod – nový – výstavba 1.6.–30.6.2025
- Horkovod – nový – výstavba 1.6.–31.7.2025
- Horkovod – nový – výstavba 1.6.–31.8.2025
- Horkovod stávající z etapy 2024
- Parovod stávající
- Provizorní kotelna

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

4			
3			
2			
1	13.6.2024	Změna termínů, bloky TUV	Běhounek
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

<b>Zhotovitel:</b>  Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		<b>Investor:</b> <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Běhounek J.	Zákazkové číslo	22 – 034
Kontroloval		Datum	11.06.2024
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 2000
Akce : <b>Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II</b> <b>D3 – Teplárna – VS2 Bída – Králův Háj</b> <b>D3.3 – ZOV</b>			
Obsah :		Pol. číslo :	Paré :
Situační výkres		2	1