Výstavba 1.6.–30.6.2025

Provizorní olejová kotelna 1.6.–30.6.2025

Přepojení stávajícího parovodu Vratislavice do nového parovodu DN250/150 do 31.5.2025

Výstavba parovodu 1.4.–31.5.2025 od podpisu SoD

Výstavba do 31.5.2025 dle dohody se SML

Výstavba HV 1.6.–7.9.2025

Elektrokotel+AN 1.6.–21.9.2025

Provizorní olejová kotelna 1.6.–21.6.2025 modul TUV do 1.6.2025

Výstavba 1.4.–1.6.2025

Provizorní olejová kotelna 1.6.–21.6.2025 modul TUV do 1.6.2025

Výstavba 1.6.–21.6.2025

Provizorní olejová kotelna 1.6.–15.6.2025 modul TUV do 1.6.2025

Výstavba 1.6.–15.6.2025

Výstavba 1.4.–1.6.2025

Výstavba 1.6.–15.6.2025

Elektrokotel 1.6.–15.6.2025 modul TUV do 15.6.2025

Elektrokotel 1.6.–31.7.2025 modul TUV do 31.7.2025

Výstavba 1.7.–31.7.2025

Výstavba 1.6.–31.7.2025

Etapa 2024

Elektrokotel+AN 1.6.–31.7.2025 Modul TUV do 31.7.2025

Provizorní olejová kotelna 1.6.–31.7.2025 Modul TUV do 1.6.2025

Výstavba 1.6.–7.9.2025

PS360 – OD Kaufland 2010410

PS359 – Mostecká 663 2010413

PS358 – PRECIOSA 2010117

PS357 – Nám. Lukáše 2010422

PS356 – VS Chlébárská 2010535

PS355 – VS1 Rochlice 2010577

PS354 – VS2 Rochlice 2010578

PS353 – VS3 Rochlice 2010562

PS352 – IMMOPRETT 2010161

PS351 – Neuman Development 2010660

PS361 – JTH Park 2010420

PS362 – Neuman Josef 2010302

VS1 – Komenov 2010553

Kotelna OKP

Teplárna Liberec

Legenda:

- Horkovod – nový – výstavba 1.4.–1.6.2025
- Horkovod – nový – výstavba 1.5.–31.5.2025
- Horkovod – nový – výstavba 1.6.–30.6.2025
- Horkovod – nový – výstavba 1.6.–31.7.2025
- Horkovod – nový – výstavba 1.6.–31.8.2025
- Horkovod stávající z etapy 2024 nebo z GreenNet I
- Parovod stávající
- Parovod – nový – výstavba 1.4.–31.5.2025
- Parovod – nový – výstavba 1.6.–30.6.2025
- Provizorní kotelna

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval
3			Ing. Mrázek J.
2	03.09.2024	Změna termínů	Ing. Mrázek J.
1	13.6.2024	Změna termínů, bloky TUV	Běhounek

Zhotovitel:
SITEZ s.r.o.
Novoveská 3370
415 01 Teplice
www.sitez.cz

Investor:
Teplárna Liberec, a.s.
Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec

Vypracoval	Ing. Běhounek J.	Zakázkové číslo	22 – 055
Kontroloval		Datum	06/2024
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 2000

Akce:
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III
D8 – Teplárna – VS Chlébárská – Neuman Development
D8.3 – ZOV

Obsah:
Situační výkres

Pař. číslo: 2
Poré: 3