
Příloha č. 3

Podklady pro harmonogram

Účastník bude při sestavování harmonogramu realizace díla respektovat následující požadavky zadavatele:

[bookmark: _GoBack]Předpoklad zahájení plnění díla: 6/2021 po podpisu smlouvy o dílo,

· Předložení návrhu realizační projekční a konstrukční dokumentace k odsouhlasení, a to do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
· Předložení Plánu jakosti, přehledu zkoušek a atestů s detailním popisem plánu prováděních zkoušek a to do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
· zapracování připomínek zadavatele k předloženému návrhu realizační projekční a konstrukční dokumentace, a to v termínu do 14 kalendářních dnů od obdržení připomínek k tomuto návrhu
· zapracování připomínek zadavatele k předloženému Plánu jakosti, přehledu zkoušek a atestů, a to v termínu do 14 kalendářních dnů od obdržení připomínek k tomuto návrhu.

Realizace následujících bodů bude zahájena na základě pokynu zadavatele k plnění díla. K plnění jednotlivých bodů vlastní montáže bude sepsán příslušný protokol. Body a) – f) jsou dílčí termíny realizace díla a podléhají sankci dle čl. X. odst. 2 SoD.

Vlastní montáž díla (PS 01)
1. dodání a montáž dílů do primárního betonu pro SO 02.1 v termínu do 40 kalendářních dnů od pokynu zadavatele k plnění díla a po schválení realizační a konstrukční dokumentace ze strany objednatele,
1. dodání a montáž dílů do primárního betonu pro SO 04.2 do 30 kalendářních dnů od dokončení plnění dle bodu a),
1. dodání a montáž rámu stavidla SO 02.1 vč. zálivky do 60 dnů od dokončení dodávky dle bodu b),
1. dodání a montáž stavidla SO 02.1 do 40 dnů od dokončení dodávky dle bodu c),      
1. dodání a montáž   rámu stavidla, provizorního hrazení a česlí SO 04.2 vč. zálivky do 30 dnů od dokončení dodávky dle bodu d),  
1. dodání a montáž stavidla, provizorního hrazení a česlí SO 04.2 do 10 dnů od dokončení dodávky dle bodu e),      
1. dodání a montáž turbíny a generátoru do 120 dnů od dokončení dodávky dle bodu f),

Vlastní montáž díla (PS 02)
1. dodání a montáž PS 02 do 30 dnů od dokončení dodávky dle bodu g),
1. provedení všech zkoušek dle Plánu jakosti, přehledu zkoušek a atestů do 20 kalendářních dnů od ukončení plnění dle bodu h),
1. zkušební provoz v délce 90 kalendářních dnů od ukončení zkoušek dle bodu i),
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