[bookmark: _Toc113893708][bookmark: _Toc325713380]Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
ZHOTOVITEL se zavazuje provést a splnit následující klíčové a nepřekročitelné milníky ohledně DÍLA: 
	 Milník 
	Nejzazší termín pro splnění milníku

	
	[T = okamžik, kdy SMLOUVA nabyla účinnosti + příslušný počet dní nebo fixní termín. 

	Milník 1: Zpracování a předání DETAILNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA + jejich odsouhlasení OBJEDNATELEM.
	T + nejpozději do 30 dnů. 

	Milník 2: Zpracování a předání REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE vztahující se k příslušné části DÍLA (ucelenými funkčním celkům DÍLA) ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI.  

	Minimálně 30 dnů před zahájením provádění příslušné části DÍLA 

	Milník 3: Převzetí STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM ohledně celého DÍLA.
	T + nejpozději do 1.4.2024  
 

	Milník 4.1: Provedení montáže dílčího celku DÍLA – „části horkovodu včetně souvisejících zařízení na trase D6 – VS Cihlářská - Vesec“ blíže specifikované v části Provizorium D6.5 – TZ, bod 4, položky 1.-8. projektové   dokumentace  

	
Nejpozději do 30.6.2023.	

	Milník 4.2: Provedení montáže dílčího celku DÍLA – „části horkovodu včetně souvisejících zařízení na trase D7 – Neuman - Vratislavice“ blíže specifikované v části Provizorium D7.5 – TZ, bod 4, položky 1.-5.projektové   dokumentace 

	T + nejpozději do 25.8.2024

	Milník 5: Provedení a ukončení montáže dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
  
	T + nejpozději do [*** - doplní účastník]
 dnů.

	[bookmark: _Hlk138245395]Milník 6.1: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC I) –  zprovoznění a zajištění plné funkčnosti DÍLA pro účely dodávek tepla (splnění veškerých podmínek pro využití DÍLA k dodávkám tepla dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.)

	Nejpozději do 31. srpna 2024.


	Milník 6.2: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC II) – dokončení zprovoznění systému automatického řízení DÍLA a ověření jeho plné provozovatelnosti dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Nejpozději do 15. října 2024.


	Milník 6.3: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC III) – dokončení povrchových úprav DÍLA dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Nejpozději do 15. listopadu 2024.


	Milník 7: SMLUVNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.

	Délka 6 měsíců od (PAC II) 

	Milník 8: FINÁLNÍ PŘEVZETÍ DÍLA (FAC) 

	Do 7 měsíců od (PAC II) DÍLA




