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B1. Popis území stavby
a. Charakteristika území a stavebního pozemku
Předmětem stavby je výměna parního potrubí za horkovodní, v areálu Krajské

nemocnice Liberec bude provedena výměna parního rozvodu za teplovodní.
Pozemky dotčené stavbou, jsou pozemky, v zastavěné části města Liberec. Na
pozemcích jsou vedeny stávající parní rozvody CZT nebo nově překládané trasy. Na
rozvody navazují výměníkové stanice ve stávajících objektech. Rekonstrukce
rozvodů není v rozporu s charakteristikou území.

b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím
Stavba bude realizována dle dvou povolení:

1. Horkovod vedený v trase stávajícího parovodu nevyžaduje dle §103 odstavec
1 písmeno d) Zákona č. 183/2006 Sb. povolení ani ohlášení.

2. Potrubní trasa od budovy teplárny po vstup do kolektoru pod ulicí U Černého
dolu je vedena v nové trase dle územního rozhodnutí.

3. Potrubní trasa od EC Broumovská přes ulici Jablonecká, Pod Skalkou a podél
ulice Kunratická až po její přechod je vedena v nové trase dle územního
rozhodnutí.

c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Stavba není v rozporu s územním plánem města Liberec – jedná se o rekonstrukci
rozvodů CZT.

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívání území

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou.

e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Údaje správců sítí technické infrastruktury o jejich vedení stávajících tras, jsou
zaneseny do koordinačního situačního výkresu. Ochranná pásma jednotlivých sítí
jsou uvedena v tabulce:

Ochranná pásma, souběhy a křížení inženýrských sítí ČSN 73 6005,
tabulka A1, A2

Horkovod
Ochranné

pásmo
Dle

zákona
Souběh

A1
Křížení

A2
[m] [m] [m]

Vodovod 1,5 274 / 2001 Sb. 1,0 0,2 17)

Kanalizace 1,5 274 / 2001 Sb. 0,3 0,1
NTL, STL plynovod 1,0 458 / 2000 Sb. 0,5 0,1 15)

VTL plynovod a) 4,0 458 / 2000 Sb. 3,0 0,3

Kabel - Český Telecom 1,5 151 / 2000 Sb. 0,8 11) 0,5 4)

0,15 5)

Kabel - UPC 1,5 151 / 2000 Sb. 0,8 11) 0,5 4)

0,15 5)

VN kabel - 35kV 1,0 458 / 2000 Sb. 1,0 0,5 7)
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nn kabel 1,0 458 / 2000 Sb. 0,3 0,3 7)

Kabely vo 1,0 458 / 2000 Sb. 0,3 0,3 7)

a) ČSN 38 6410
Tabulka A1 – souběh vedení - vysvětlivky
11) Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení.
Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm
13) Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm

Tabulka A2 – křížení vedení - vysvětlivky
4) Nechráněné
5) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300
7) Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit
15) Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou, nebo jde-li o kabelovod nebo
kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu o 1000 mm.
17) Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či kolektorem, musí být
opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350 mm.

f. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Zhodnocení staveniště – stavba byla geodeticky zaměřena. Pozemky a stávající
vedení jsou vhodné pro změnu na horkovody. Rozvody jsou využívány jako rozvod
tepelné energie a rekonstrukcí se účel a využití nemění.
Geologický průzkum – nebyl proveden
Hydrogeologický průzkum – nebyl proveden
Stavebně historický průzkum – nebyl proveden

g. Ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba nepodléhá žádné známé ochraně podle jiných právních předpisů. Není
kulturní památkou a zasahuje do ochranného pásma vodních toků.

h. Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území
Stavba se nenachází:

 v poddolovaném území
 v chráněné krajinné oblasti

Stavba se nachází:
 v záplavovém území

i. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové
poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby, jedná se o podzemní bezkanálové nebo
nadzemní vedení potrubí. Při rekonstrukci horkovodu bude stavba zabezpečena.
Odtokové poměry se stavbou nemění.
Vedení horkovodů má definováno ochranné pásmo energetickým zákonem.
Ochranným pásmem, které činí 2,5 metru se rozumí souvislý prostor od hrany
potrubí na obě strany. Trasy jsou rekonstruovány převážně ve stávajících
ochranných pásmech stanovených Energetickým zákonem.
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j. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Požadavky na asanace – nejsou.
Bourací práce – jádrové vrtání vstupních otvorů do jednotlivých objektů.
Kácení dřevin – předpokládá se kácení a mýcení dřevin ve stávajícím ochranném
pásmu parovodu. Navržené stromy ke kácení (celkem 49ks) jsou vyznačené
v situačních výkresech, stromy v blízkosti stavby budou ochráněny.

k. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa nejsou.
Při stavbě dojde pouze k dočasnému záboru pozemků, k instalaci potrubí, vyhloubení
výkopu pro demontáž stropních desek kanálu a manipulaci s materiálem. Dočasný
zábor bude pouze po dobu realizace a bude kratší než jeden rok.

l. Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu
k navrhované stavbě

Na dopravní a technickou infrastrukturu napojení stavba nevyžaduje. Možnost
bezbariérového přístupu stavba neřeší – jedná se o potrubní rozvod uložený v zemi.
Přístup do objektů výměníkových stanic je povolen pouze pro odbornou obsluhu –
jedná se o technologické zařízení.

m. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související
investice

Žádné související investice nejsou.

n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba
provádí

Pozemky dotčené stavbou:

Příloha – Seznam pozemků

o. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne
ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nové ochranné vzniká na nových trasách horkovodu viz bod B1.b.
Příloha – Seznam pozemků

B.2. Celkový popis stavby
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se převážně o změnu dokončené stavby (rekonstrukce) kromě nových tras viz
bod B1.b
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Popis trasy:
D3 – Teplárna - VS2 Bída - Králův Háj
Horkovod začíná napojením na hlavní budovu Teplárny Liberec. Dále pokračuje v
podzemním provedení podél stávajícího nadzemního parovodu a podzemního
vedení zatrubněného potoku až po výstup z areálu teplárny. Ulici Dr. Milady
Horákové přechází nový horkovod stále v podzemním provedení v nové trase přes
křižovatku s ulicí Melantrichova. Dále horkovod pokračuje podél této ulice až do
L2002c, odkud se trasa opět vrací ke stávajícímu nadzemnímu parovodu.
Od lomového bodu L2003c (vstup do kolektoru pod ulicí U Černého dolu) trasa
horkovodu kopíruje trasu stávajícího parovodu a je vedena jako nadzemní až před
stávající kolektor pod hřištěm Broumovská, kde se napojí na již zrekonstruovanou
část.
Stávající kolektor bude nově ukončen ještě před ulicí Plátenická novou stěnou a
novým vstupem (poklop a žebřík). Dále bude potřeba minimálně demontovat víka
kolektoru a kanálů, popřípadě jejich částečná demolice viz výkres „Vzorové řezy“.
Celá trasa je provedena z potrubí bezkanálové sdružené konstrukce.
V podzemním provedení bude horkovod veden podél bloku panelového domu v ulici
Sametová až do odbočky O229, kde se trasa rozděluje na trasu k VS2 Bída a na
trasu k VS Králův Háj.
Trasa k VS2 Bída pokračuje přes šachtu v dimenzi 2xDN250. Z šachty bude
vyvedena odbočka v podzemním bezkanálovém provedení v dimenzi 2xDN32 pro
objekt PS240 – Smutný Zdeněk. Za touto odbočkou O230 bude instalovaná sada
sekčních uzavíracích armatur.
Dále horkovod pokračuje v nadzemním provedení po stávajících ocelových
konstrukcích přes ulici Andělčina, za kterou následuje výšková shybka (cca -7m) a
také kompenzátor K2052, kde bude vysazena nadzemní odbočka 2xDN32 pro objekt
PS239 – VS Příbramská. Na této odbočce bude za výškovou shybkou instalovaná
sada uzavíracích armatur.
Trasa horkovodu dále vede po stávajících ocelových konstrukcích přes ulici Na
Zátočí, za kterou se nachází další výšková shybka (cca -7m) a potrubí přechází přes
kompenzátor K2053 na stávající potrubní most, který končí v L2092 a přechází na
druhý potrubní most od L2093 do L2094. Od L2094 bude potrubní rozvod veden po
stávajících ocelových konstrukcích až k šachtě v L2095b před tramvajovou tratí a
ulicí Na Bídě.
Stávající kolektor pod tramvajovou tratí zůstane zachován společně s chráničkami
pod ulicí Na Bídě DN1000 a DN600, kudy povede i nová trasa horkovodu. Za
chráničkami potrubí šachtou vystoupí horkovod z podzemí a přes potrubní pružinový
závěs překoná výškový rozdíl cca +7m, aby se dostal do terénu před PS238 – VS2
Bída a dále pokračoval v podzemním bezkanálovém provedení od L2096b do
napojovacího místa NB1, kterým jsou stávající předizolované sekční uzavírací
armatury.
Trasa k VS Králův Háj pokračuje od odbočky O229 v podzemním bezkanálovém
provedení v dimenzi 2xDN250 za lomový bod L2018, kde se napojí na stávající
kolektor. Těsně za vstupem do kolektoru bude instalovaná sada sekčních
uzavíracích armatur. Z kolektoru bude v O232 vysazena odbočka 2xDN65 pro PS237
– ZŠ Broumovská a to v bezkanálovém podzemním provedení. Kolektorem je
horkovod veden až do PS236 – EC Broumovská.
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Ze stanice EC Broumovská je horkovod veden v nové trase v dimenzi 2xDN200
v bezkanálovém podzemním provedení a to přes ulici Vlnařská a Hedvábná až do
L2040, kde vylézá nad zem.
Přes komunikaci Jablonecká bude proveden protlak jednu novou chráničku DN500
(parní bude využita). Z lomového bodu L2041 se bude opět jednat o podzemní
bezkanálový rozvod a to až do L2051, kde potrubní rozvod vystupuje nad zem a
bude veden po stávajících ocelových podpěrách až do PS235 – VS Králův Háj. Ulice
Pod Skalkou bude překonána překopem vzhledem k požadavkům DPMLJ ohledně
tramvajového koridoru. V ulici Kunratická bude obnoven povrch vozovky v celé šíři
dle výkresu 4 – Celkový situační výkres.

D4 - KNL
Teplovod v dimenzi 2xDN200 je veden z budovy Energocentra do napojovacího
bodu NB1v nově vybudovaném podzemním kolektoru. Od napojovacího bodu NB1 je
teplovod veden směrem do odbočky O1 pod budovou J-Stravování, kde se teplovod
rozděluje do VS-Stravování a dále pokračuje v dimenzi 2xDN200 ve stávajícím
podzemním kolektoru k odbočce O2, kde se trasa rozděluje na trasu směrem do VS-
PIO (2xDN150) a na trasu směrem do VS-Chirurgie (2xDN150). Trasa směrem k VS-
Chirurgie pokračuje z odbočky O2 cca 47m ve stávajícím kolektoru a následně
přechází do kanálů až do budovy A-Chirurgie. V budově Chirurgie je trasa vedena
v klasickém potrubním rozvodu na ocelových konstrukcích v suterénu budovy
směrem k odbočce O3, kde se trasa dělí na trasu do VS-Chirurgie a hlavní trasa
v dimenzi 2xDN100 pokračuje dále ke kompenzátoru K2. Za kompenzátorem K2
bude trasa napojena na stávající potrubní rozvod (stávající parní potrubí ᴓ250 a
kondenzátní potrubí ᴓ150) kolem stávající výtahové šachty. Za výtahovou šachtou
bude stávající potrubní rozvod ukončen a opět na něj bude napojen předizolovaný
potrubní rozvod v dimenzi 2x DN100, který pokračuje dále do odbočky O4.
V odbočce O4 se z hlavní trasy odděluje trasa do VS-Psychiatrie. Tato trasa bude
napojena na stávající trasu 2xDN32, která vede až do VS-Psychiatrie. Za odbočkou
O4 je odbočka O5, kde se trasa dělí na výstup 2xDN80 do VS-PPMD a na trasu
dimenze 2xDN65 vedoucí pod budovou G-PPMD dále do budovy F-Mikrobiologie.
Teplovodní trasa pod budovou G-PPMD bude provedena v klasickém potrubí, na
které se za budovou G-PPMD napojí opět předizolované potrubí, které bude ve
výkopu vedeno až do budovy F-Mikrobiologie.

Navržený postup výstavby:
Pro realizaci byl navržený postup výstavby, který není závazný. Je to ale postup, dle
kterého je stavba realizovatelná. Je na zhotoviteli, jestli zvolí vlastní postup nebo ho
využije.

D3 – Teplárna - VS2 Bída - Králův Háj

Poz. Popis Termín
1. Instalace nového horkovodu od EC

Broumovská po ulici Jablonecká
1. 4. – 1. 6. 2025

2. Instalace nového horkovodu mezi ulicemi
Jablonecká a Pod Skalkou

1. 4. – 1. 6. 2025
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3. Instalace nového horkovodu od ulice Pod
Skalkou, podél ulice Kunratická až k přechodu
ulice Kunratická

1. 4. – 1. 6. 2025

4. Instalace nového horkovodu od ulice Dr.
Milady Horákové po vstup do kolektoru u ulice
U Černého dolu

1. 5. – 31. 5. 2025

5. Instalace modulu TUV budoucí VS ve VS
Centrum Mlýnská

do 1. 6. 2025

6. Instalace modulu TUV budoucí VS ve VS2
Bída

do 1. 6. 2025

7. Instalace modulu TUV budoucí VS v EC
Broumovská

do 1. 6. 2025

8. Instalace POK u VS2 Kunratická u ulice
Hrubínova

do 1. 6. 2025

9. Instalace POK u VS Králův Háj u ulice Aloisina
výšina

do 1. 6. 2025

10. Instalace POK u EC Broumovská u ulice
Vinařská

do 1. 6. 2025

11. Instalace nové OPS pro sekundární rozvod
lokality Králův Háj

do 1. 6. 2025

12. Instalace elektrokotle se zásobníkem TV
2x0,5m3 v ZŠ Broumovská

do 1. 6. 2025

13. Instalace elektrokotle se zásobníkem TV
2x0,5m3 ve VS Příbramská

do 1. 6. 2025

14. Zásobování VS2 Bída z KNL 1. 6. – 31. 8. 2025
15. Přepojení VS Centrum Mlýnská 1. 6. 2025
16. Demontáž potrubí a instalace nového

horkovodu od odbočky Smutný Zdeněk po EC
Broumovská (většina v kolektoru)

1. 6. – 30. 6. 2025

17. Demontáž potrubí a instalace nového
horkovodu od odbočky Smutný Zdeněk po VS2
Bída (přes ulici Na Bídě ve stávajících
chráničkách)

1. 6. – 31. 7. 2025

18. Demontáž potrubí a instalace nového
horkovodu v trase stávajícího parovodu přes
ulici Jablonecká (1x nový protlak, 1x použití
stávající chráničky)

1. 6. – 31. 7. 2025

19. Instalace nového horkovodu v nové trase přes
ulici Pod Skalkou překopem v době výluky
tramvajového provozu

1. 7. – 14. 7. 2025

20. Demontáž potrubí a instalace nového
horkovodu v trase stávajícího parovodu přes
ulici Kunratická až do VS Králův Háj

1. 6. – 31. 7. 2025

21. Instalace nového horkovodu v nové trase přes
ulici Dr. Milady Horákové překopem dle DIO

1. 7. – 31. 7. 2025

22. Přepojení horkovodu VS2 bída – Kunratice na
zásobování z KNL a demontáž všech POK a
elektrokotlů

1. 8. 2025

23. Demontáž potrubí a instalace nového 1. 6. – 31. 8. 2025
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horkovodu v trase stávajícího parovodu od
odbočky Smutný Zdeněk do Teplárny Liberec

24. Instalace všech OPS do 31. 8. 2025
25. Přepojení na provoz z Teplárny Liberec pro

topné období 2025/26.
1. 9. 2025

D4 – KNL

Poz. Popis Termín
1. Instalace POK v areálu nemocnice u pavilonu

F a zároveň záložní POK u pavilonu I
25. 5. – 1. 6. 2025

2. Výkop a odhalení stávající potrubní trasy mezi
budovami G-PPMD a F-Mikrobiologie, osazení
těžkým přejezdem

25. 5. – 1. 6. 2025

3. Demontáž a nové osazení stanice F-
Mikrobiologie a napojení na POK (F) a zároveň
demontáž a nové osazení stanice I–Psychiatrie
a napojení na POK (I)

1. 6. – 4. 6. 2025

4. Demontáž stávajícího potrubí od O2 do F-
Mikrobiologie a od O2 na stěnu budovy G-
PPMD

5. 6. – 6. 6. 2025

5. Instalace nového potrubí od O2 do F-
Mikrobiologie a od O2 na stěnu budovy G-
PPMD

7. 6. – 9. 6. 2025

6. Demontáž a nové osazení stanice G-PPMD a
propojení s novým teplovodem a zároveň
zákryt trasy mezi budovami G-PPMD a F-
Mikrobiologie

9. 6. – 11. 6. 2025

7. Dále POK (I) využívána jako záložní. Hlavní
zdroj je POK (F)

11. 6. – 8. 7. 2025

8. Demontáž stávajícího potrubí od A-Chirurgie
do G-PPMD

12. 6. – 13. 6. 2025

9. Instalace nového potrubí od A-Chirurgie do G-
PPMD

14. 6. – 16. 6. 2025

10. Demontáž a nové osazení stanice A-Chirurgie
a propojení s novým teplovodem

16. 6. – 18. 6. 2025

11. Výkop a odhalení stávající potrubní trasy mezi
budovami A-Chirurgie a O1, osazení těžkými
přejezdy

1. 6. – 18. 6. 2025

12. Instalace provizorního parovodu mezi O1 a B-
PIO

10. 6. – 18. 6. 2025

13. Demontáž stávajícího potrubí od A-Chirurgie
do B-PIO

19. 6. – 21. 6. 2025

14. Instalace nového potrubí od A-Chirurgie do B-
PIO

22. 6. – 25. 6. 2025

15. Demontáž a nové osazení stanice B-PIO a
propojení s novým teplovodem a zároveň
zákryt trasy mezi budovou A-Chirurgie a O1 a

25. 6. – 27. 6. 2025
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demontáž provizorního parovodu
16. Demontáž stávajícího potrubí od O1 do J-

Stravovací
28. 6. – 29. 6. 2025

17. Instalace nového potrubí od O1 do J-
Stravovací

30. 6. – 2. 7. 2025

18. Instalace nového potrubí od Energocentra do
J-Stravovací

1. 6. – 6. 7. 2025

19. Demontáž a nové osazení stanice J-Stravovací
a propojení s novým teplovodem

2. 7. – 6. 7. 2025

20. Zprovoznění Energocentra a odpojení POK (F) 8. 7. – 10. 7. 2025

b. Účel užívání stavby
Účelem užívání stavby je přenos tepla ze sítě CZT.

c. Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání stavby

Výjimky z technických požadavků – nejsou

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby – nejsou, jedná se
o liniovou stavbu

e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškerá vyjádření dotčených orgánů jsou uvedena v části „E – Dokladová část.

Pro kladení vedení platí ČSN 33 2000-5-52, ČSN 37 5245 a ČSN IEC 1200-52. Pro
prostorové uspořádání sítí technického vybavení dále platí ČSN 73 6005 a pro
označení platí ČSN 73 6006.

Jedná se o uložení horkovodu do trasy stávajícího topného kanálu. V PD jsou
zakresleny známé inženýrské sítě, které byly předány jejich správci. Před zahájením
stavby si zhotovitel zajistí vytýčení těchto sítí.

f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů z hlediska kulturní
památky a kulturně chráněné oblasti.

g. Navrhované parametry stavby
Základní parametry horkovodní tepelné sítě:
Místo: Liberec
Druh sítě: Horkovodní, teplovodní
Systém: dvoutrubkový



SITEZ s.r.o.

10

Teplonosná látka: teplá upravená voda
Maximální teplota TS: 140°C
Maximální přetlak PS: 1,3MPa
Tlaková úroveň: PN16
Provozní teplotní spád zima: 125/60°C
Provozní teplotní spád léto: 80/50°C
Způsob vedení:  předizolovaný potrubní systém
Délka trasy: cca 2785m

h. Základní předpoklady výstavby
Zahájení stavby 04/2025
Dokončení stavby 09/2025


