[image: ]
Příloha č. 5 zadávacích podmínek
Požadavky na harmonogram stavby

1. Účastník zadávacího řízení, musí doložit „Harmonogram proveditelnosti stavby podle jednotlivých objektů“. Tento harmonogram bude závazný pro realizaci veřejné zakázky, bude z něj vytvořen „podrobný harmonogram stavby“ a bude součástí smlouvy o dílo (viz čl. 2.5. Návrhu smlouvy o dílo).
2. Harmonogram bude dále obsahovat:
a) navazující položky dle stavebních objektů,
b) finanční objem jednotlivých stavebních objektů,
c) délku trvání v týdnech.
3. Harmonogram musí akceptovat a zahrnovat následující požadavky:
a) prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu;
b) musí být zajištěno oddělení částí budovy, které budou sloužit zaměstnancům a žákům školy a částí budovy, ve kterých budou probíhat stavební práce, 
c) pod dobu trvání rekonstrukce je nutné rozdělit stavbu tak, každá část budovy byla přístupná po existujícím schodišti. V případě potřeby musí být vybudováno provizorní kryté schodiště, které bude zabezpečovat provoz té části budovy, která nebude přístupná z prostoru rekonstruované části budovy, 
d) budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých kanceláří a jiných prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny,..)
e) neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem
f) nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
g) práce mohou být prováděny i za provozu;
h) budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny);
i) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin; 
j) v době školního vyučování – v pracovních dnech od 7,50 do 13,25 maximálně omezit hlučnost – do nejvýše přípustné hladiny hluku stanovené právními předpisy;
k) přerušení dodávek vody a elektřiny provádět mimo výše uvedenou dobu nebo po dohodě s objednatelem;
l) objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele využívat vyhrazené sociální zázemí v budově (účastník zadávacího řízení tuto skutečnost zapracuje do své nabídky);                                                                           
4. Staveniště bude předáno zadavatelem a převzato dodavatelem nejpozději 1. 4. 2020. 
5. Dodavatel se zavazuje zahájit práce do 5-ti kalendářních dnů po předání staveniště, není-li dále uvedeno jinak. Stavební práce na částech SO 02 Pěstitelská učebna, skleník, venkovní schody, SO 03 Venkovní učebna a SO 04 Chodník mohou být zahájeny od převzetí staveniště dle odst. 1 tohoto článku. Stavební práce na části SO 01 Úpravy pro imobilní, odborné učebny mohou být zahájeny nejdříve 1. 6. 2020.
6. Celková doba provedení stavby nepřekročí 150 kalendářních dnů, tj. ode dne převzetí staveniště dodavatelem do dne převzetí staveniště zadavatelem, respektive podepsání předávacího protokolu. Provedením stavby se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních prací na základě uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací nebo méněprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a zajištění kolaudačního rozhodnutí. Zadavatel požaduje, aby celý předmět plnění této veřejné zakázky byl ve výše uvedené lhůtě dokončen a předán včetně odzkoušení, zpracování dokumentace skutečného provedení, komplexními zkouškami a provozního řádu. Veškerá dokumentace bude provedena v písemné a elektronické podobě.  (více viz návrh smlouvy).
7. [bookmark: _GoBack]Zadavatel upozorňuje, že pokud účastník zadávacího řízení nedoloží Harmonogram proveditelnosti stavby, nebo v Harmonogramu proveditelnosti stavby nebudou uvedeny veškeré výše požadované skutečnosti, bude nabídka účastníka zadávacího řízení považována za nabídku nesplňující zadávací podmínky.
8. Pod pojmem limitní termín dokončení se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla specifikovaného touto zadávací dokumentací a obchodními podmínkami. To znamená, že do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací.
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