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Příloha č. 8
ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
ZHOTOVITEL se zavazuje provést a splnit následující klíčové a nepřekročitelné milníky ohledně DÍLA: 

	 Milník 
	Nejzazší termín pro splnění milníku

	
	[T = okamžik, kdy SMLOUVA nabyla účinnosti + příslušný počet dní nebo fixní termín. 

	Milník 1: Zpracování a předání DETAILNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA + jejich odsouhlasení OBJEDNATELEM.
	T + nejpozději do 30 dnů. 

	Milník 2: Zpracování a předání REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE vztahující se k příslušné části DÍLA (ucelenými funkčním celkům DÍLA) ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI.  
	Minimálně 30 dnů před zahájením provádění příslušné části DÍLA 

	Milník 3: Převzetí STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM ohledně celého DÍLA.
	Nejpozději do 1.4.2024 

	Milník 4.1: Provedení montáže dílčího celku DÍLA – „části horkovodu včetně souvisejících zařízení na trase D1. Králův  Háj – Kunratice“ blíže specifikované v části Provizorium D1.5 – TZ, bod 4, položky 1.-5. projektové   dokumentace  

	Nejpozději do 30.6.2024
	

	Milník 4.2: Provedení montáže dílčího celku DÍLA – „části horkovodu včetně souvisejících zařízení na trase D2.- VS2 Bída město včetně odbočky na ZŠ Husova“ blíže specifikované v části Provizorium  D2.5 – TZ, bod 4, položky 1.-8. a 11. projektové   dokumentace  

	Nejpozději do 25.8.2024.
 

	Milník 4.3: Provedení montáže dílčího celku DÍLA – „teplovodu včetně souvisejících zařízení v areálu D4 - KNL“ blíže specifikované v části Provizorium D2.5 – TZ, bod 4, položka 9. projektové   dokumentace  

	Nejpozději do 25.8.2024.
 

	Milník 5: Provedení a ukončení montáže dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Nejpozději do [*** - doplní účastník].

	[bookmark: _Hlk138245395]Milník 6.1: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC I) –  zprovoznění a zajištění plné funkčnosti DÍLA pro účely dodávek tepla (splnění veškerých podmínek pro využití DÍLA k dodávkám tepla dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Nejpozději do 31.8.2024.


	Milník 6.2: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC II) – dokončení zprovoznění systému automatického řízení DÍLA a ověření jeho plné provozovatelnosti dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Nejpozději do 15.10.2024.


	Milník 6.3: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC III) – dokončení povrchových úprav DÍLA dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Nejpozději do 15.11.2024.


	Milník 7: SMLUVNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Délka 6 měsíců od (PAC II) 

	Milník 8: FINÁLNÍ PŘEVZETÍ DÍLA (FAC) 
	Do 7 měsíců od (PAC II) DÍLA
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