



Dodatečné informace č. 4

Vážení dodavatelé,

dne 7. 11. 2019 zahájil zadavatel **Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.**, sídlem Komenského 432, 530 03 Pardubice, IČO: 25916092 (dále jen „zadavatel“) podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp.52 Pardubice**“.

I.

Zadavatel kontrolou svého postupu v rámci zadávacího řízení zjistil, že došlo k nesprávnému uveřejnění Dodatečných informací č. 3 ze dne 2. 12. 2019, které nebyly řádně vyvěšeny na profil zadavatele. V nápravě uvedeného pochybení zadavatel dodatečně uveřejní Dodatečné informace č. 3 včetně příloh (dále jen DI3“) a prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu, kdy nebyly dokumenty řádně uveřejněny, tj. o jeden kalendářní den.

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a zmeškání lhůty dle ust. § 98, zadavatel prodlužuje v souladu lhůtu pro podání nabídek ve znění DI3 o 1 pracovní dny.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a na el. nástroji zadavatele EZAK.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek bylo k dnešnímu dni zasláno do věstníku veřejných zakázek.

Mgr. David Bábsky
administrátor zadávacího řízení