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Příloha č. 8 Zadávací dokumentace/příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
ZHOTOVITEL se zavazuje provést a splnit následující klíčové a nepřekročitelné milníky ohledně DÍLA: 

	Milník 
	Nejzazší termín pro splnění milníku

	
	[T = okamžik, kdy SMLOUVA nabyla účinnosti + příslušný počet dní nebo fixní termín. 

	Milník 1: Zpracování a předání DETAILNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA + jejich odsouhlasení OBJEDNATELEM.
	T + nejpozději do 30 dnů. 

	Milník 2: Zpracování a předání REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE vztahující se k příslušné části DÍLA (ucelenými funkčním celkům DÍLA) ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI.  
	Minimálně 30 dnů před zahájením provádění příslušné části DÍLA 

	Milník 3: Převzetí STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM ohledně celého DÍLA.
	Nejpozději do 1.3.2025 

	Milník 4.1: Provedení a ukončení montáže dílčího celku díla spočívající v dodání, montáži, zprovoznění PVS OKP, vč. napojení na TN Město (dle D10.2.1) 
	Nejpozději do 30.4.2025

	Milník 4.2: Provedení a ukončení montáže dílčího celku díla spočívající v dodání akumulačních nádrží o objemu 3x250 m3 a jejich instalace na místo určení dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Nejpozději do 31.5.2025

	Milník 4.3: Provedení a ukončení montáže dílčího celku díla spočívající v dodání a kompletní montáži potrubního mostu dle D10.4
	Nejpozději do 31.7.2025

	Milník 5: Provedení a ukončení montáže dle čl. 29 smlouvy o dílo
	Nejpozději do 28.8.2025

	Milník 6.1: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC I) –  zprovoznění a zajištění plné funkčnosti DÍLA pro účely dodávek tepla (splnění veškerých podmínek pro využití DÍLA k dodávkám tepla dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO včetně ZÁKLADNÍHO VYZKOUŠENÍ   

	Nejpozději do 31.8.2025


	[bookmark: _Hlk138245395]Milník 6.2: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC II) - zprovoznění DÍLA, zaškolení obsluhy, dokončení automatického systému DÍLA a ověření jeho provozovatelnosti, včetně KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ  
	Nejpozději do 30.9.2025


	Milník 6.3: Ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA (PAC III) – dokončení stavebních prací  povrchových úprav DÍLA dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Nejpozději do 15.10.2025


	Milník 7: SMLUVNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ dle čl. 29 SMLOUVY O DÍLO.
	Doba trvání po dobu 10 měsíců od (PAC II) DÍLA


	Milník 8: FINÁLNÍ PŘEVZETÍ DÍLA (FAC) 
	Doba trvání po dobu 11 měsíců od (PAC II) DÍLA
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