
STAVBA: AREÁL ABYDOS S.R.O. HAZLOV - VÝROBNÍ HALY P, O A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE:  
Č. POPIS SO/PS PROSTOR SUBJEKT
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Doprava stavba S1

S2
Doprava provozovatel P1

P2
P3
P4
P5
P6

1
1.1 Likvidace panelů,HTÚ SO20(doplnění DPS) ZPc,ZPb,Da-c panely
1.2 Kácení stromů SO20 ZPc  kompletní kácení
1.3 Sejmutí ornice SO20 Da-c sejmutí
1.4 Přeložka plynu SO13a ZPi Gasnet přeložka plynu   
1.5 Výměna TS (1000kVA) SO15 ZPg TS
1.6 Zatrubnění vodoteče SO10a Da zatrubnění
1.7 Přeložka VN  SO15a Da-c a další ČEZ přeložka VN

DOPRAVA STAVBA trasa S1
PROVOZOVATEL 

 Doprava stávající trasy P1-P5
Hala L pro skladování  
Stěhování ČSPH apod. ZPb

2
2.1 Zemní práce,dmtž dlažby ZPb zem.p. 1e 2e
2.2 Sítě K,V,P,NN,chVN ZPb sítě
2.3 Zásyp, spodek ZP SO20 ZPb zásyp, zp
2.4 Zajištění přejezdu P5 SO20 ZPb přejezdP5
2.5 Zpev.plocha pro KJ SO20 ZPb zp pro KJ
2.6 Hutněný násyp SO20 Db hutněný násyp
2.7 Zemní práce pokládka dlažby Zpb

DOPRAVA STAVBA trasa S1
PROVOZOVATEL
Doprava trasy P1- P5
Parkování zaměstnanců

3
3.1 Zemní práce pod tratí SO20,21 ZPc, zem.práce
3.2 Opěrná zeď kpl SO21 ZPc,ZPb opěrné zdi
3.3 Sítě K,V,P SO10,11,12 ZPc sítě
3.4 Spodky zpev.ploch SO20 ZPc spodky zp
3.5 základy hal P,O - sever SO P,SO O ZPc zákl.sever zrání
3.6 Hutněný násyp SO20 Db hutněný násyp

DOPRAVA STAVBA trasa S1
PROVOZOVATEL
Doprava trasy P1,P2,P5

4
4.1 Dmtž hala J vč.základů SO DJ ZPd Bourání SO DJ
4.2 Zemní práce bourání zdi SO20,21 ZPd,Zpe zem.práce
4.2 Zemní práce SO20 ZPf zem.práce
4.3 Zpev plocha pod filtry SO20 ZPf dlažba  
4.4 Kabely NN SO 14 haly D a E1N kabely NN SO 14
4.5 základy hal P,O - jih SO P,SO O ZPd,ZPe,ZPf zákl.jih
4.6 Ležaté rozvody P,O SO P,SO O ZPd LK
4.7 Spodky ZP SO20,21 ZPd,ZPe,ZPf spodZP
4.8 Mtž hal P,O-nos.OK SO P,SO O ZPc,ZPd,Zpe,ZPf mtž OK doplňky OK
4.9 Mtž P,O-střecha,plášť SO P,SO O ZPc,ZPd,Zpe,ZPf stř,plášť klemp
4.10 Hutněný násyp jih Db, Dc násyp jih

DOPRAVA STAVBA trasa S1
PROVOZOVATEL
Doprava trasy P1,P5
Vystěhování okolo I+J (dle DSP pouze J)
Vystěhování haly I+J (dle DSP pouze J) vystěhování J
Demontáž filtr. Jednotek  FJ
Montáž filtr. jednotek FJ
přesunutí KOJ KJ
Přesunutí lakovny na halu L
Pronájem za halu I + J (dle DSP pouze J)

5
5.1 Dmtž hala K vč.základů SO DK ZPd Bourání   SO DK plot
5.2 Zemní práce SO20 ZPg
5.3 Sítě K,V,VN, TS2 SO10,11,12,15 ZPg,Zpe,ZPf,ZPb
5.4 Zpev.plochy- dlažba SO20 ZPb,ZPc,ZPf,ZPg ZP
5.5 Haly P,O drátkobeton SO P,SO O ZPc,ZPd,Zpe dbeton zrání
5.6 Hutněný násyp Db, Dc

 DOPRAVA STAVBA trasa S1
PROVOZOVATEL
Doprava trasy P1,P5
Vyklizení haly K Zpe vyklizení K
Pronájem za halu K

6
6.1 Vestavby haly P stav. SO P,SO O ZPd
6.2 Hrubé instalace P,O SO P,SO O ZPd,ZPe,ZPf
6.3 Povrchy,podlahy SO P,SO O ZPd,ZPe,ZPf
6.4 Kompletace,dokončení SO P,SO O ZPd,ZPe,ZPf

Změna přístřešku zásobování D ZPg
DOPRAVA STAVBA trasa S1
PROVOZOVATEL Dokončení stavby
Doprava trasy P1,P5

Výroba,technologie 

7
7.1 Sítě K,V SO10,11,12, 15 ZPh,Zpi
7.2 Zpev.plochy SO20 ZPh,Zpi
7.3 Dešťová nádrž SO10b Zpi vč.napojení do kanalizace
7.4 Dokončení TÚ,SÚ SO20 celý areál

DOPRAVA STAVBA trasa S2
PROVOZOVATEL
Doprava trasyP3,P4,P5,P6
Výroba,technologie ,lakovna vybavení hal P,O Abydos nastěhování do P,O

LEGENDA: STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE DOTACE
STAVEBNÍ ČINNOST NEUZNATELNÉ VÝDAJE
ČINNOST PROVOZOVATELE, INVESTORA

PŘEHLED ZMĚN V HMG:

M3 M4 M5

FÁZE  (sítě a zpev.plochy západ)

FÁZE (opěrné zdi, základy P,O sever)

FÁZE (dmtž J, montáž P,O)

FÁZE (dmtž K, sítě západ, zpev.plocgy, drátbeton)

FÁZE (vnitřky P,O, vestavba, instalace)
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FÁZE (sítě a zpev.plochy kolem L a P)
SO10,11,12,13,14, 
15,20

aktualizace 17.02.2021
TÝDNY

Ozn. Týdn ů od podpisu SOD

REALIZACE STAVBY
FÁZE (příprava staveniště, přeložky sítí)


